



Função de Estudos e Gestão
avaliada em Ciência e Tecnologia

PLANO DE TRABALHO**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010****UBEA - PUCRS - TECNOPUC****Nº Protocolo:
10****A.1. DADOS CADASTRAIS****A.1.1. PROPONENTE****A.1.1.1. Instituição**

| | | |
|--|--------------------------|--|
| Nome: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA | | Sigla: UBEA |
| CNPJ Próprio | Códigos do SIAFI | |
| Nº: 88.630.413/0001-09 | UG Nº: 0 | Gestão Nº: 0 |
| Endereço: AVENIDA IPIRANGA 6681 PRÉDIO 1 - 4º ANDAR SALA 405 | | Bairro: PARTENON |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90619-900 |
| Caixa Postal: 1429 | | |
| Telefone: 5133203571, 33203571, 5133367700, 5133203854, 5133203512, 5133203500, 5133203500, 5133203694, 5133203509, 5132203500, 5133203900, 5133203907, 133203500, 5133203673, 5133203954, 5133203604 | | Fax: 5133203854, 33203854, 5133203471, 5133203900, 5133203900, 5133203629, 5133203604, 5133203500 |
| Email: CONTABILIDADE@PUCRS.BR | URL: WWW.PUCRS.BR | |
| Natureza Jurídica: ASSOCIAÇÃO (CONDOMÍNIO, IGREJA, ENTIDADE CLASSISTA, ETC) | | |
| Atividade Econômica Predominante: 80.30-6 Educação superior | | |
| Nº Empregados/Funcionários: 6747 | | Receita anual: 57.674.634.921,00 |

A.1.1.2. Dirigente

| | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| Nome: PAULO ROBERTO GIRARDELLO FRANCO | | Cargo: PROFESSOR |
| CPF: 024.776.610-00 | RG: 7010847155 | Orgão Expedidor: SSPRS |
| Endereço Residencial: AV IPIRANGA, 6681 PRÉDIO 1 4º ANDAR | | Bairro: PARTENON |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90619-900 |
| Email: PROAF@PUCRS.BR | | |
| Telefone: 5133203704, 5133204340, 5133204341, 5133203500, 5133203551, 5133203673, 5133202611 | | Fax: 5133203604, 5133203694 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



FINANCIAMENTO DE ESTUDOS E RECURSOS
ANEXO 24 - CENSA E SOLUÇÕES

PLANO DE TRABALHO**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010****UBEA - PUCRS - TECNOPUC****Nº Protocolo:
10****A.1. DADOS CADASTRAIS****A.1.2. EXECUTOR****A.1.2.1. Instituição**

| | | | |
|--|---------------|---|---------------------------|
| Nome: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA | | Sigla: PUCRS | |
| CNPJ Vinculado | | Códigos do SIAFI | |
| Nº: 88.630.413/0001-09 | | UG Nº: | Gestão Nº: |
| Endereço: AV. IPIRANGA, 6681 - PRÉDIO 1 - 4º ANDAR - SALA 45 | | Bairro: PARTENON | |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90619-900 | Caixa Postal: 1429 |
| Telefone: 5133203509, 5133203704, 5133203500, 5133203682 | | Fax: 5133203604 | |
| Email: contabilidade@pucrs.br | | URL: www.pucrs.br | |
| Natureza Jurídica: OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS | | | |
| Atividade Econômica Predominante: 80.30-6 Educação superior | | | |
| Nº Empregados/Funcionários: 6747 | | Receita anual: 39.542.087.501,00 | |

A.1.2.2. Dirigente

| | | | |
|---|---------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Nome: PAULO ROBERTO GIRARDELLO FRANCO | | Cargo: PROFESSOR | |
| CPF: 024.776.610-00 | | RG: 7010847155 | Orgão Expedidor: SSPRS |
| Endereço Residencial: AV IPIRANGA, 6681 PRÉDIO 1 4º ANDAR | | Bairro: PARTENON | |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90619-900 | Email: PROAF@PUCRS.BR |
| Telefone: 5133203704, 5133204340, 5133204341, 5133203500, 5133203551, 5133203673, 5133202611 | | Fax: 5133203604, 5133203694 | |

A.1.2.3. Coordenador

| | | | |
|---|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| Nome: ROBERTO ASTOR MOSCHETTA | | Cargo: COORDENADOR | |
| CPF: 167.330.450-87 | | RG: 2002420137 | Orgão Expedidor: SSPRS |
| Endereço Residencial: AV. IPIRANGA, 6681 | | Bairro: PARTENON | |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90001-970 | Email: AGT@PUCRS.BR |
| Telefone: 5133203500, 5184033596, 5133203694 | | Fax: 5133203900 | |

A.1.2.4. Vínculo do Executor PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA:

| | | | |
|--|---------------|--|---------------------------|
| Nome: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA | | Sigla: UBEA | |
| CNPJ: 88.630.413/0001-09 | | | |
| Endereço: AVENIDA IPIRANGA 6681 PRÉDIO 1 - 4º ANDAR SALA 405 | | Bairro: PARTENON | |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90619-900 | Caixa Postal: 1429 |
| Telefone: 5133203571, 33203571, 5133367700, 5133203854, 5133203512, 5133203500, 5133203500, 5133203694, 5133203509, 5132203500, 5133203900, 5133203907, 133203500, 5133203673, 5133203954, 5133203604 | | Fax: 5133203854, 33203854, 5133203471, 5133203900, 5133203900, 5133203629, 5133203604, 5133203500 | |
| Email: CONTABILIDADE@PUCRS.BR | | URL: WWW.PUCRS.BR | |



Associação de Estudos e Pesquisas
Avançadas em Ciência e Tecnologia

| | |
|--|-----------------------------|
| PLANO DE TRABALHO | |
| CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS 11/2010 | |
| UBEA - PUCRS - TECNOPUC | Nº Protocolo: 10 |

A.1. DADOS CADASTRAIS

A.1.4. INTERVENIENTE(S)

A.1.4.1. Instituição

| | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Nome: ASSOCIAÇÃO SUL RIOGRANDENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | | Sigla: SOFTSUL |
| CNPJ Próprio | Códigos do SIAFI | |
| Nº: 74.877.226/0001-01 | UG Nº: 0 | Gestão Nº: 0 |
| Endereço: RUA PADRE CHAGAS 79 SALA 802 | | Bairro: MOINHOS DE VENTO |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90570-080 |
| Telefone: 5133464422, 5133464422 | Fax: 5133464422, 5133464422 | |
| Email: SOFTSUL@SOFTSUL.ORG.BR | URL: WWW.SOFTSUL.ORG.BR | |
| Natureza Jurídica: OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS | | |
| Atividade Econômica Predominante: 91.99-5 Outras atividades associativas, não especificadas anteriormente | | |
| Nº Empregados/Funcionários: 34 | | Receita anual: 1.100.000,00 |

A.1.4.2. Dirigente

| | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|
| Nome: JOSÉ ANTÔNIO ANTONIONI | | Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE |
| CPF: 239.203.000-68 | RG: 8000517626 | Orgão Expedidor: SSPRS |
| Endereço Residencial: RUA FELICÍSSIMO DE AZEVEDO 380 APTO 302 | | Bairro: MOINHOS DE VENTO |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90540-110 |
| Telefone: 33464422 | Fax: 5133464422 | |
| Email: JAA@SOFTSUL.ORG.BR | | |

A.1.4.3. Coordenador

| | | |
|--|------------------------|---------------------------------|
| Nome: JOSÉ ANTÔNIO ANTONIONI | | Cargo: COORDENADOR |
| CPF: 239.203.000-68 | RG: 8000517626 | Orgão Expedidor: SSPRS |
| Endereço Residencial: RUA FELICÍSSIMO DE AZEVEDO 380 APTO 302 | | Bairro: MOINHOS DE VENTO |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90540-110 |
| Telefone: 33464422 | Fax: 5133464422 | |
| Email: JAA@SOFTSUL.ORG.BR | | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
AVANÇADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PLANO DE TRABALHO**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010****UBEA - PUCRS - TECNOPUC****Nº Protocolo:
10****A.1. DADOS CADASTRAIS****A.1.4. INTERVENIENTE(S)****A.1.4.1. Instituição**

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Nome: Seção Rio Grande do Sul, Brasil do Project Management Institute | | Sigla: PMI-RS |
| CNPJ Próprio | Códigos do SIAFI | |
| Nº: 04.595.012/0001-67 | UG Nº: 0 | Gestão Nº: 0 |
| Endereço: Av. Ipiranga, 6681 predio 96B sala 105- Tecnopuc | | Bairro: Partenon |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90619-900 |
| Telefone: 33191757, 5133191757 | Fax: 33191757 | |
| Email: marco.kappel@pmirs.org.br | URL: www.pmirs.org.br | |

| | |
|--|---------------------------------|
| Natureza Jurídica: ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | |
| Atividade Econômica Predominante: 91.99-5 Outras atividades associativas, não especificadas anteriormente | |
| Nº Empregados/Funcionários: | Receita anual: 50.000,00 |

A.1.4.2. Dirigente

| | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| Nome: Kelly Christiane Guimarães de Oliveira | | Cargo: PRESIDENTE PMI-RS |
| CPF: 585.280.080-53 | RG: 8012668755 | Orgão Expedidor: SSP/RS |
| Endereço Residencial: ENDEREÇO TEMPORÁRIO | | Bairro: BAIRRO TEMPORÁRIO |
| Cidade: RIO DE JANEIRO | UF: RJ | CEP: 00000-000 |
| Telefone: 5133191757 | Fax: | |

A.1.4.3. Coordenador

| | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| Nome: Rogério Dorneles Severo | | Cargo: DIRETOR |
| CPF: 670.068.500-10 | RG: 7033399201 | Orgão Expedidor: SSP/RS |
| Endereço Residencial: ENDEREÇO TEMPORÁRIO | | Bairro: BAIRRO TEMPORÁRIO |
| Cidade: RIO DE JANEIRO | UF: RJ | CEP: 00000-000 |
| Telefone: 5133191757 | Fax: | |



FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
AVANÇADOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PLANO DE TRABALHO**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010****UBEA - PUCRS - TECNOPUC****Nº Protocolo:
10****A.1. DADOS CADASTRAIS****A.1.4. INTERVENIENTE(S)****A.1.4.1. Instituição**

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Nome: FUNDAÇÃO CDI - PENSAMENTO DIGITAL | | Sigla: FPD |
| CNPJ Próprio | Códigos do SIAFI | |
| Nº: 04.642.664/0001-05 | UG Nº: | Gestão Nº: |
| Endereço: RUA FARIA SANTOS, 47 | | Bairro: PETROPOLIS |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90670-150 |
| Telefone: 5133214026, 5134335151 | | Fax: 5133204026 |
| Email: MARTA@PENSAMENTODIGITAL.ORG.BR | | URL: WWW.PENSAMENTODIGITAL.ORG.BR |
| Natureza Jurídica: OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS | | |
| Atividade Econômica Predominante: 80.93-4 Educação continuada ou permanente e aprendizagem profissional | | |
| Nº Empregados/Funcionários: 8 | | Receita anual: 50.000,00 |

A.1.4.2. Dirigente

| | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| Nome: Lonise Gerstner | | Cargo: DIRETORA |
| CPF: 370.974.230-72 | RG: 3004851352 | Orgão Expedidor: SSP/RS |
| Endereço Residencial: ENDEREÇO TEMPORÁRIO | | Bairro: BAIRRO TEMPORÁRIO |
| Cidade: RIO DE JANEIRO | UF: RJ | CEP: 00000-000 |
| Telefone: 5199587091 | | Email: loniseg@gmail.com |
| Fax: | | |

A.1.4.3. Coordenador

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Nome: MARTA DIETERICH | | Cargo: SUPERINTENDENTE EXECUTIVA |
| CPF: 538.238.260-34 | RG: 3027817455 | Orgão Expedidor: SSPRS |
| Endereço Residencial: RUA FARIA SANTOS 47 CONJ. 206 | | Bairro: PETROPOLIS |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90670-150 |
| Email: MARTA@PENSAMENTODIGITAL.ORG.BR | | |
| Telefone: 5133214026, 5134335151 | | Fax: 5133214026 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'F', a circled 'O', and various initials like 'L.S.', 'M.H.', and 'R.'.



FUNÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

PLANO DE TRABALHO**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010****UBEA - PUCRS - TECNOPUC****Nº Protocolo:
10****A.1. DADOS CADASTRAIS****A.1.4. INTERVENIENTE(S)****A.1.4.1. Instituição****Nome:** ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SOFTWARE E INTERNET REGIONAL RS **Sigla:** ASSESPRORS**CNPJ Próprio****Códigos do SIAFI****Nº:** 87.749.479/0001-41**UG Nº:** 0**Gestão Nº:** 0**Endereço:** AVENIDA IPIRANGA, 6681 TECNOPUC 96D SALA 207**Bairro:** PARTENON**Cidade:** PORTO ALEGRE**UF:** RS**CEP:** 90619-900**Caixa Postal:****Telefone:** 5132226666, 5132525180,
32525180, 32525180, 5134335181**Fax:** 5132226666, 32525183, 32525183**Email:** ASSESPRO@ASSESPRO-
RS.ORG.BR**URL:** WWW.ASSESPRO-RS.ORG.BR**Natureza Jurídica:** ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**Atividade Econômica Predominante:** 91.99-5 Outras atividades associativas, não especificadas anteriormente**Nº Empregados/Funcionários:****Receita anual:** 200.000,00**A.1.4.2. Dirigente****Nome:** MÁRCIO LUIS MIORELLI**Cargo:** PRESIDENTE**CPF:** 425.664.790-20**RG:** 1031766908**Orgão Expedidor:** SSPRS**Endereço Residencial:** RUA CORONEL FEIJÓ 1012/202**Bairro:** HIGIENÓPOLIS**Cidade:** PORTO ALEGRE**UF:** RS**CEP:** 90520-060**Email:** MARCIO.MIORELLI@ADVANCEDIT.COM.BR**Telefone:** 5133289064,
5134335181**Fax:** 5133289064**A.1.4.3. Coordenador****Nome:** MÁRCIO LUIS MIORELLI**Cargo:** PRESIDENTE**CPF:** 425.664.790-20**RG:** 1031766908**Orgão Expedidor:** SSPRS**Endereço Residencial:** RUA CORONEL FEIJÓ 1012/202**Bairro:** HIGIENÓPOLIS**Cidade:** PORTO ALEGRE**UF:** RS**CEP:** 90520-060**Email:** MARCIO.MIORELLI@ADVANCEDIT.COM.BR**Telefone:** 5133289064,
5134335181**Fax:** 5133289064



FUNÇÃO DE ESTUDO E NÚCLEO
NÚCLEO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PLANO DE TRABALHO**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010****UBEA - PUCRS - TECNOPUC****Nº Protocolo:
10****A.1. DADOS CADASTRAIS****A.1.4. INTERVENIENTE(S)****A.1.4.1. Instituição**

| | | | |
|---|---------------|---------------------------------|------------------------|
| Nome: Federação das Associações dos Jovens Empresários do Rio Grande do Sul | | Sigla: FAJERS | |
| CNPJ Próprio | | Códigos do SIAFI | |
| Nº: 93.130.532/0001-24 | | Gestão Nº: | |
| UG Nº: | | | |
| Endereço: Av. Ipiranga, 6681 - Prédio Silício (96B) - sala 110 | | Bairro: Partenon | |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90619-900 | Caixa Postal: 0 |
| Telefone: 5132887402 | | Fax: | |
| Email: presidente@fajers.org.br | | URL: www.fajers.org.br | |
| Natureza Jurídica: ASSOCIAÇÃO (CONDOMÍNIO, IGREJA, ENTIDADE CLASSISTA, ETC) | | | |
| Atividade Econômica Predominante: 91.20-0 Atividades de organizações sindicais | | | |
| Nº Empregados/Funcionários: 1 | | Receita anual: 50.000,00 | |

A.1.4.2. Dirigente

| | | | |
|---|---------------|------------------------------|--|
| Nome: Lúcio do Prado Nunes | | Cargo: PRESIDENTE | |
| CPF: 009.064.630-41 | | Orgão Expedidor: STCJ | |
| RG: 1055319899 | | | |
| Endereço Residencial: Av. Ipiranga, 6681 - Prédio Silício (96B) - sala 110 | | Bairro: Partenon | |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90619-900 | Email: presidente@fajers.org.br |
| Telefone: 5596133586 | | Fax: | |

A.1.4.3. Coordenador

| | | | |
|---|---------------|------------------------------|--|
| Nome: Lúcio do Prado Nunes | | Cargo: PRESIDENTE | |
| CPF: 009.064.630-41 | | Orgão Expedidor: STCJ | |
| RG: 1055319899 | | | |
| Endereço Residencial: Av. Ipiranga, 6681 - Prédio Silício (96B) - sala 110 | | Bairro: Partenon | |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90619-900 | Email: presidente@fajers.org.br |
| Telefone: 5596133586 | | Fax: | |

FINEP

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010

UBEA - PUCRS - TECNOPUC

Nº Protocolo:
10

A.1. DADOS CADASTRAIS

A.1.4. INTERVENIENTE(S)

A.1.4.1. Instituição

| | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| Nome: Instituto Empreender Endeavor Brasil | | Sigla: IEE | |
| CNPJ Próprio | | Códigos do SIAFI | |
| Nº: 03.984.807/0001-02 | | UG Nº: | Gestão Nº: |
| Endereço: Rua Quata, 300 - 4 andar | | Bairro: Vila Olimpia | |
| Cidade: SÃO PAULO | UF: SP | CEP: 04546-042 | Caixa Postal: |
| Telefone: 1145042470, 5133203694 | Fax: | | |
| Email: oliver@endeavor.org.br | URL: www.endeavor.org.br | | |
| Natureza Jurídica: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) | | | |
| Atividade Econômica Predominante: 85.32-4 Serviços sociais sem alojamento | | | |
| Nº Empregados/Funcionários: 27 | | Receita anual: 4.000.000,00 | |

A.1.4.2. Dirigente

| | | | |
|--|--------|----------------------|--------------------------------|
| Nome: Rodrigo Capel Teles | | Cargo: GERENTE GERAL | |
| CPF: 278.554.638-52 | | RG: 297189463 | Orgão Expedidor: SSP-SP |
| Endereço Residencial: Rua Quata, 300 - 4 andar | | Bairro: Vila Olimpia | |
| Cidade: SÃO PAULO | UF: SP | CEP: 04546-042 | Email: rodrigo@endeavor.org.br |
| Telefone: 1145042474, 1145042475 | Fax: | | |

A.1.4.3. Coordenador

| | | | |
|---|--------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nome: Juliano Seabra Santiago de Oliveira Silva | | Cargo: GERENTE DE EDUCAÇÃO E PESQUISA | |
| CPF: 302.683.668-02 | | RG: 276584260 | Orgão Expedidor: SSP-SP |
| Endereço Residencial: ENDEREÇO TEMPORÁRIO | | Bairro: BAIRRO TEMPORÁRIO | |
| Cidade: RIO DE JANEIRO | UF: RJ | CEP: 00000-000 | Email: juliano@endeavor.org.br |
| Telefone: 1145042475 | Fax: | | |

FINEP



PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010

UBEA - PUCRS - TECNOPUC

Nº Protocolo:
10

A.1. DADOS CADASTRAIS

A.1.4. INTERVENIENTE(S)

A.1.4.1. Instituição

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|
| Nome: CAIXA ESTADUAL S.A - AGÊNCIA DE FOMENTO / RS | | Sigla: BADESUL |
| CNPJ Próprio | Códigos do SIAFI | |
| Nº: 02.885.855/0001-72 | UG Nº: | Gestão Nº: |
| Endereço: Avenida General Andrade Neves, 175 - 18º Andar | | Bairro: Centro Histórico |
| | | Centro |
| Cidade: Porto Alegre | UF: RS - CEP: 90010-210 Caixa Postal: | |
| Telefone: (51) 3284.5826, 3284.5807 | Fax: | |
| Email: badesul@badesul.com.br | | URL: www.badesul.com.br |
| Natureza Jurídica: Sociedade Anônima de Capital Aberto com Controle Acionário Estatal (SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA) | | |
| Atividade Econômica Predominante: 65.51-0 Agências de Desenvolvimento | | |

Nº Empregados/Funcionários:

Receita anual: R\$ 200.423.000,00

A.1.4.2. Dirigente

| | |
|--|--|
| Nome: MARCELO CARVALHO LOPES | Cargo: Diretor - Presidente |
| CPF: 592612500/68 | RG: 1022583981 |
| Orgão Expedidor: SSPRS | |
| Endereço Residencial: Rua 25 de Julho, 586 - Apto. 301 | Bairro: Centro |
| Cidade: - Igrejinha/RS | |
| Telefone: (51) 32584.5800 - 3284.5826 | UF: RS CEP: 90010-210 Email: marcelolopes@badesul.com.br |

A.1.4.3. Coordenador

| | |
|---|---------------------------|
| Nome: MARCELO DE CARVALO LOPES | Cargo: Diretor Presidente |
| CPF: 091.541.160-15 | RG: 1007650235 |
| Orgão Expedidor: SSPRS | |
| Endereço Residencial: Rua 25 de Julho, 586 - Apto. 301 | Bairro: Centro |
| Cidade: - Igrejinha/RS | |
| Telefone: (51) 3284.5800 - 3284.5826 - Fax (51) 3227.5050 | |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '111' at the bottom.



FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010

UBEA - PUCRS - TECNOPUC

Nº Protocolo:
10

A.1. DADOS CADASTRAIS

A.1.4. INTERVENIENTE(S)

A.1.4.1. Instituição

| | | | |
|---|--------|-------------------------|---------------|
| Nome: ABINEE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | | Sigla: ABINEE | |
| CNPJ Próprio | | Códigos do SIAFI | |
| Nº: 62.510.318/0001-70 | | Gestão Nº: | |
| UG Nº: | | | |
| Endereço: Av Paulista, 1313 - 7º Andar | | Bairro: Cerqueira Cesar | |
| Cidade: SÃO PAULO | UF: SP | CEP: 01311-923 | Caixa Postal: |
| Telefone: 32511577, 5133840020, 1121750008, 5133203694 | | Fax: 32850607 | |
| Email: abinee@abinee.org.br | | URL: www.abinee.org.br | |
| Natureza Jurídica: ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | | | |
| Atividade Econômica Predominante: 91.11-1 Atividades de organizações empresariais e patronais | | | |
| Nº Empregados/Funcionários: | | Receita anual: 1,00 | |

A.1.4.2. Dirigente

| | | | |
|---|--------|--------------------|-----------------------------|
| Nome: LUIZ FRANCISCO GERBASE | | Cargo: DIRETOR | |
| CPF: 263.406.820-49 | | RG: 20223869254 | |
| Orgão Expedidor: SSPRS | | | |
| Endereço Residencial: RUA ENGENHEIRO TEIXEIRA SOARES 66 APT. 702 | | Bairro: BELA VISTA | |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90440-140 | Email: GERBASE@ALTUS.COM.BR |
| Telefone: 5135899500, 5133840020, 5133842000 | | Fax: 5133373632 | |

A.1.4.3. Coordenador

| | | | |
|---|--------|--------------------|-----------------------------|
| Nome: LUIZ FRANCISCO GERBASE | | Cargo: DIRETOR | |
| CPF: 263.406.820-49 | | RG: 20223869254 | |
| Orgão Expedidor: SSPRS | | | |
| Endereço Residencial: RUA ENGENHEIRO TEIXEIRA SOARES 66 APT. 702 | | Bairro: BELA VISTA | |
| Cidade: PORTO ALEGRE | UF: RS | CEP: 90440-140 | Email: GERBASE@ALTUS.COM.BR |
| Telefone: 5135899500, 5133840020, 5133842000 | | Fax: 5133373632 | |



TRANSFORMAÇÃO DE IDEIAS E PROJETOS
EM INOVAÇÃO DE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

PLANO DE TRABALHO

**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010**

UBEA - PUCRS - TECNOPUC

**Nº Protocolo:
10**

A.3. DADOS DO PROJETO

A.3.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| | |
|--|---------------------------|
| Título do Projeto: Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC | Sigla: TECNOPUC |
| Prazo Execução: 36 Meses | |

Objetivo Geral (Objeto da Proposta):

O Projeto GLOBAL TECNOPUC tem como objetivo geral construir um novo lócus com vistas a potencializar ações inovadoras e criativas, integrando em rede, em um mesmo local, iniciativas para vários públicos - Internos e externos ao TECNOPUC - como forma de ampliar a sinergia para a incubação de novas idéias e novos projetos baseados em conhecimento e inovação.

Objetivos Específicos

- Estimular a atuação transdisciplinar e o empreendedorismo;
- Criar ambiente que propicie maior sinergia entre os múltiplos atores ao Parque;
- Gerar novas oportunidades e novos negócios;
- Ampliar os vínculos da academia com a sociedade;
- Consolidar o TECNOPUC como vetor de desenvolvimento baseado na pesquisa e na inovação;
- Potencializar a captação de novos stakeholders para investimento em projetos de P,D&I;
- Fomentar a constituição de redes emular novas propostas inovadoras;
- Fomentar ações inovadoras, com múltiplos stakeholders, para a ampliação das oportunidades de projetos inovadores.

Metas Físicas:

- 1 - Elaboração do projeto arquitetônico executivo do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC
- 2 - Elaboração dos projetos complementares do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC
- 3 - Processo de seleção da empresa para execução da obra
- 4 - Construção efetiva da nova edificação
- 5 - Implementação dos ambientes inovadores - 1ª dimensão: Convivência
- 6 - Implementação dos ambientes inovadores - 2ª dimensão: Networking
- 7 - Implementação dos ambientes inovadores - 3ª dimensão: Incubação de projetos & idéias
- 8 - Implementação dos ambientes inovadores - 4ª dimensão: Internacionalização
- 9 - Ativação dos ambientes inovadores
- 10 - Início das atividades sinérgicas do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC
- 11 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto

Justificativa Resumida:

A presente proposta se justifica pela efetiva competência demonstrada pelas Instituições Proponente, UBEA e Executora, PUCRS/TECNOPUC, na criação e gestão de um Parque Tecnológico de grande porte para os padrões brasileiros, alinhada com a visão de uma universidade empreendedora, espinha dorsal e vetor estratégico que estrutura seu desenvolvimento em todas as áreas de atuação, e pelas Instituições Intervenientes que, juntamente com as primeiras, atuam como protagonistas junto a esta iniciativa pioneira, em operação efetiva no Brasil desde 2003, de liderar o principal complexo brasileiro no contexto de parques científicos e tecnológicos, o TECNOPUC.

MOM 11

A presente proposição fornecerá ao TECNOPUC e demais stakeholders envolvidos a efetiva possibilidade de um passo à frente, absorvendo os sentidos mais ousados oferecidos pelos cenários de Competitive Intelligence, Knowledge Management e Open Innovation como forma de promoção da inovação e da criatividade enquanto suporte às ações de P,D&I em um ambiente absolutamente inovador Integrado ao TECNOPUC, com o lastro no capital social que os envolve. Para tanto, os espaços físicos e inovadores ora propostos e, principalmente, as atividades que estarão neles inseridos deverão atingir as seguintes dimensões:

- Geral: Ambientes Inovadores;
- 1ª Convivência;
- 2ª Networking;
- 3ª Incubação de Projetos e Idéias;
- 4ª Internacionalização de Empresas.

Este fato, somado ao cenário atual do TECNOPUC, onde todas as expectativas e indicadores previstos foram amplamente superados, será fortemente catalizador e emulador de ações que vão ao encontro das necessidades que o Brasil apresenta e requer para alavancar seu desenvolvimento econômico e social, tendo por base o conhecimento científico e tecnológico e a inovação. Este ambiente de classe mundial, com a implantação do GLOBAL TECNOPUC, permitirá ampliar o nível de atração de novos stakeholders e projetos inovadores ampliando o nível global de competitividade dos atores presentes no cluster de alta tecnologia do TECNOPUC.

Delimitação da Proposta

A presente proposição não tem em seu cerne a intenção de oferecer simplesmente espaço físico para a ampliação no número de empresas, residentes e incubadas, hoje sediadas no TECNOPUC, mas sim atuar como atrator de novas ações dentro das dimensões de inovação tecnológica e de criatividade, potencializando a geração de novas oportunidades de negócios, geração de novos empregos e renda para a sociedade onde o Parque se situa.

| | |
|----|---|
| 1 | 1 - Objetivo de longo prazo da proposta de projeto |
| 2 | 2 - Descrição de longo prazo da proposta de projeto |
| 3 | 3 - Descrição de médio prazo da proposta de projeto |
| 4 | 4 - Descrição de curto prazo da proposta de projeto |
| 5 | 5 - Descrição de resultados esperados - 1º semestre |
| 6 | 6 - Descrição de resultados esperados - 2º semestre |
| 7 | 7 - Descrição de resultados esperados - 3º semestre |
| 8 | 8 - Descrição de resultados esperados - 4º semestre |
| 9 | 9 - Descrição de resultados esperados - 5º semestre |
| 10 | 10 - Descrição de resultados esperados - 6º semestre |
| 11 | 11 - Descrição de resultados esperados - 7º semestre |
| 12 | 12 - Descrição de resultados esperados - 8º semestre |
| 13 | 13 - Descrição de resultados esperados - 9º semestre |
| 14 | 14 - Descrição de resultados esperados - 10º semestre |
| 15 | 15 - Descrição de resultados esperados - 11º semestre |
| 16 | 16 - Descrição de resultados esperados - 12º semestre |

17 - Descrição de resultados esperados - 13º semestre

18 - Descrição de resultados esperados - 14º semestre

19 - Descrição de resultados esperados - 15º semestre

20 - Descrição de resultados esperados - 16º semestre

21 - Descrição de resultados esperados - 17º semestre

22 - Descrição de resultados esperados - 18º semestre

23 - Descrição de resultados esperados - 19º semestre

24 - Descrição de resultados esperados - 20º semestre

25 - Descrição de resultados esperados - 21º semestre

26 - Descrição de resultados esperados - 22º semestre

27 - Descrição de resultados esperados - 23º semestre

28 - Descrição de resultados esperados - 24º semestre

29 - Descrição de resultados esperados - 25º semestre

30 - Descrição de resultados esperados - 26º semestre

31 - Descrição de resultados esperados - 27º semestre

32 - Descrição de resultados esperados - 28º semestre

33 - Descrição de resultados esperados - 29º semestre

34 - Descrição de resultados esperados - 30º semestre

35 - Descrição de resultados esperados - 31º semestre

36 - Descrição de resultados esperados - 32º semestre

37 - Descrição de resultados esperados - 33º semestre

38 - Descrição de resultados esperados - 34º semestre

39 - Descrição de resultados esperados - 35º semestre

40 - Descrição de resultados esperados - 36º semestre

41 - Descrição de resultados esperados - 37º semestre

42 - Descrição de resultados esperados - 38º semestre

43 - Descrição de resultados esperados - 39º semestre

44 - Descrição de resultados esperados - 40º semestre

45 - Descrição de resultados esperados - 41º semestre

46 - Descrição de resultados esperados - 42º semestre

47 - Descrição de resultados esperados - 43º semestre

48 - Descrição de resultados esperados - 44º semestre

49 - Descrição de resultados esperados - 45º semestre

50 - Descrição de resultados esperados - 46º semestre

51 - Descrição de resultados esperados - 47º semestre

52 - Descrição de resultados esperados - 48º semestre

53 - Descrição de resultados esperados - 49º semestre

54 - Descrição de resultados esperados - 50º semestre

55 - Descrição de resultados esperados - 51º semestre

56 - Descrição de resultados esperados - 52º semestre

57 - Descrição de resultados esperados - 53º semestre

58 - Descrição de resultados esperados - 54º semestre

59 - Descrição de resultados esperados - 55º semestre

60 - Descrição de resultados esperados - 56º semestre

61 - Descrição de resultados esperados - 57º semestre

62 - Descrição de resultados esperados - 58º semestre

63 - Descrição de resultados esperados - 59º semestre

64 - Descrição de resultados esperados - 60º semestre

65 - Descrição de resultados esperados - 61º semestre

66 - Descrição de resultados esperados - 62º semestre

67 - Descrição de resultados esperados - 63º semestre

68 - Descrição de resultados esperados - 64º semestre

69 - Descrição de resultados esperados - 65º semestre

70 - Descrição de resultados esperados - 66º semestre

71 - Descrição de resultados esperados - 67º semestre

72 - Descrição de resultados esperados - 68º semestre

73 - Descrição de resultados esperados - 69º semestre

74 - Descrição de resultados esperados - 70º semestre

75 - Descrição de resultados esperados - 71º semestre

76 - Descrição de resultados esperados - 72º semestre

77 - Descrição de resultados esperados - 73º semestre

78 - Descrição de resultados esperados - 74º semestre

79 - Descrição de resultados esperados - 75º semestre

80 - Descrição de resultados esperados - 76º semestre

81 - Descrição de resultados esperados - 77º semestre

82 - Descrição de resultados esperados - 78º semestre

83 - Descrição de resultados esperados - 79º semestre

84 - Descrição de resultados esperados - 80º semestre

85 - Descrição de resultados esperados - 81º semestre

86 - Descrição de resultados esperados - 82º semestre

87 - Descrição de resultados esperados - 83º semestre

88 - Descrição de resultados esperados - 84º semestre

89 - Descrição de resultados esperados - 85º semestre

90 - Descrição de resultados esperados - 86º semestre

91 - Descrição de resultados esperados - 87º semestre

92 - Descrição de resultados esperados - 88º semestre

93 - Descrição de resultados esperados - 89º semestre

94 - Descrição de resultados esperados - 90º semestre

95 - Descrição de resultados esperados - 91º semestre

96 - Descrição de resultados esperados - 92º semestre

97 - Descrição de resultados esperados - 93º semestre

98 - Descrição de resultados esperados - 94º semestre

99 - Descrição de resultados esperados - 95º semestre

100 - Descrição de resultados esperados - 96º semestre

101 - Descrição de resultados esperados - 97º semestre

102 - Descrição de resultados esperados - 98º semestre

103 - Descrição de resultados esperados - 99º semestre

104 - Descrição de resultados esperados - 100º semestre



Ministério de Estudos e Projetos
Ministério de Ciência e Tecnologia

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010

UBEA - PUCRS - TECNOPUC

Nº Protocolo:
10

B.1. CRONOGRAMA FÍSICO

META FÍSICA: 1 - Elaboração do projeto arquitetônico executivo do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC

| ATIVIDADES: | INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO | Duração Prevista | |
|---|--|------------------|-----|
| | | Início | Fim |
| 1 - Projeto arquitetônico - preliminar | 1 conjunto de projetos arquitetônicos preliminar | 1 | 2 |
| 2 - Projeto arquitetônico - anteprojeto | 1 conjunto de projetos de anteprojeto | 2 | 4 |
| 3 - Projeto arquitetônico - executivo | 1 conjunto de projetos executivo | 4 | 8 |
| 4 - Elaboração do orçamento | 1 documento de Orçamento | 6 | 8 |

META FÍSICA: 2 - Elaboração dos projetos complementares do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC

| ATIVIDADES: | INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO | Duração Prevista | |
|-----------------------------------|--|------------------|-----|
| | | Início | Fim |
| 1 - Projeto elétrico e hidráulico | 1 conjunto de projetos elétrico e hidráulico | 2 | 6 |
| 2 - Projeto estrutural | 1 conjunto de projetos estruturais | 2 | 6 |
| 3 - Projeto de fundações | 1 conjunto de projetos de fundações | 2 | 6 |
| 4 - Projeto de lógica e TIC | 1 conjuntot de projetos de lógica e TIC | 2 | 6 |

META FÍSICA: 3 - Processo de seleção da empresa para execução da obra

| ATIVIDADES: | INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO | Duração Prevista | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----|
| | | Início | Fim |
| 1 - Elaboração do manual de encargos | 1 documento - Manual de encargos | 8 | 10 |
| 2 - Elaboração do memorial descritivo | 1 documento - Memorial descritivo | 8 | 10 |

FINEP


 FUNDACÃO DE RECURSOS E PROJETOS
 MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PLANO DE TRABALHO

 CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
 11/2010

UBEA - PUCRS - TECNOPUC

 N° Protocolo:
 10

B.1. CRONOGRAMA FÍSICO

META FÍSICA: 3 - Processo de seleção da empresa para execução da obra

| ATIVIDADES: | INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO | Duração Prevista | |
|--|--|------------------|-----|
| | | Início | Fim |
| 3 - Elaboração do cronograma físico-financeiro | 1 documento - Cronograma físico-financeiro | 8 | 10 |
| 4 - Obtenção de licenças | 1 conjunto de licenças | 6 | 10 |
| 5 - Processo de seleção da empresa | 1 empresa contratada | 10 | 12 |

META FÍSICA: 4 - Construção efetiva da nova edificação

| ATIVIDADES: | INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO | Duração Prevista | |
|---|------------------------------|------------------|-----|
| | | Início | Fim |
| 1 - Serviços preliminares e gerais | Serviços finalizados | 13 | 24 |
| 2 - Infra-estrutura e fundações | fundações finalizadas | 13 | 15 |
| 3 - Supraestrutura, Pilares, vigas e lages, escoramento | Serviços finalizados | 15 | 20 |
| 4 - Paredes e painéis | Serviços finalizados | 17 | 23 |
| 5 - Cobertura e proteções | Serviços finalizados | 16 | 20 |
| 6 - Revestimentos | Serviços finalizados | 19 | 21 |
| 7 - Pavimentações | Serviços finalizados | 21 | 24 |
| 8 - Instalações e equipamentos, elevadores e subestação | Serviços finalizados | 13 | 22 |
| 9 - Mobiliário (aquisição) | Serviços finalizados | 23 | 24 |



FUNDAÇÃO DE INOVAÇÃO E GESTÃO
MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010

UBEA - PUCRS - TECNOPUC

Nº Protocolo:
10

B.1. CRONOGRAMA FÍSICO

META FÍSICA: 4 - Construção efetiva da nova edificação

| ATIVIDADES: | INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO | Duração Prevista | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|-----|
| | | Início | Fim |
| 10 - Complementação da obra | Serviços finalizados | 23 | 24 |

META FÍSICA: 5 - Implementação dos ambientes inovadores - 1ª dimensão: Convivência

| ATIVIDADES: | INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO | Duração Prevista | |
|----------------------------|------------------------------|------------------|-----|
| | | Início | Fim |
| 1 - Espaços de convivência | Espaços mobiliados | 26 | 28 |
| 2 - Auditório | Espaços mobiliados | 26 | 28 |
| 3 - Arena | Espaços mobiliados | 26 | 28 |

META FÍSICA: 6 - Implementação dos ambientes inovadores - 2ª dimensão: Networking

| ATIVIDADES: | INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO | Duração Prevista | |
|---|------------------------------|------------------|-----|
| | | Início | Fim |
| 1 - Salas de comunicação | Espaços mobiliados | 27 | 29 |
| 2 - Espaços de reunião | Espaços mobiliados | 27 | 29 |
| 3 - Salas para entidades associadas | Espaços mobiliados | 27 | 29 |
| 4 - Sede da Incubadora RAIAR - Gestão de incubadas associadas | Espaços mobiliados | 27 | 29 |
| 5 - Sede da administração do Global TECNOPUC | Espaços mobiliados | 27 | 29 |



MINISTÉRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010

UBEA - PUCRS - TECNOPUC

Nº Protocolo:
10

B.1. CRONOGRAMA FÍSICO

META FÍSICA: 7 - Implementação dos ambientes inovadores - 3ª dimensão: Incubação de projetos & idéias

| ATIVIDADES: | INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO | Duração Prevista | |
|---|------------------------------|------------------|-----|
| | | Início | Fim |
| 1 - Espaços de incubação de projetos e idéias | Espaços mobiliados | 28 | 30 |
| 2 - Espaços de criatividade | Espaços mobiliados | 28 | 30 |
| 3 - Sede do NAGI PUCRS | Espaços mobiliados | 28 | 30 |

META FÍSICA: 8 - Implementação dos ambientes inovadores - 4ª dimensão: Internacionalização

| ATIVIDADES: | INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO | Duração Prevista | |
|---------------------------|------------------------------|------------------|-----|
| | | Início | Fim |
| 1 - Espaços para empresas | Espaços mobiliados | 29 | 30 |

META FÍSICA: 9 - Ativação dos ambientes inovadores

| ATIVIDADES: | INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO | Duração Prevista | |
|--|---|------------------|-----|
| | | Início | Fim |
| 1 - Equipamentos para implantação da 1ª dimensão | Equipamensto da 1ª dimensão instalados | 30 | 34 |
| 2 - Equipamentos para implantação da 2ª dimensão | Equipamentos da 2ª dimensão instalados | 30 | 34 |
| 3 - Equipamentos para implantação da 3ª dimensão | Equipamentos da 3ª dimensão instalados | 30 | 34 |
| 4 - Equipamentos para implantação da 4ª dimensão | Equipamentos da 4ª dimensão instalados | 30 | 34 |
| 5 - Teste geral de funcionalidade | Interligação de todos equipamentos instalados nas 4 dimensões | 35 | 35 |



FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
AVANÇADO NA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010

UBEA - PUCRS - TECNOPUC

Nº Protocolo:
10

B.1. CRONOGRAMA FÍSICO

META FÍSICA: 10 - Início das atividades sinérgicas do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC

| ATIVIDADES: | INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO | Duração Prevista | |
|--|--|------------------|-----|
| | | Início | Fim |
| 1 - Evento de abertura do Global TECNOPUC | Cerimônia de inauguração | 36 | 36 |
| 2 - Início da programação - Auditório | 1ª atividade no Auditório | 36 | 36 |
| 3 - Início da programação - Arena | 1ª atividade na Arena | 36 | 36 |
| 4 - Início da programação - Exposições Culturais | 1ª atividade nas áreas de exposição | 36 | 36 |
| 5 - Processo de seleção para incubação de projetos & idéias | 1ª seleção para incubação de projetos & idéias | 36 | 36 |
| 6 - Processo de seleção para ocupação dos espaços de criatividade | 1ª seleção para ocupação dos espaços de criatividade | 36 | 36 |
| 7 - Processo de seleção para entidades associadas | Instalação das entidades no novo prédio | 36 | 36 |
| 8 - Processo de seleção de empresas para ocupação dos espaços de internacionalização | Instalação das empresas no novo prédio | 36 | 36 |

META FÍSICA: 11 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto

| ATIVIDADES: | INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO | Duração Prevista | |
|--|--|------------------|-----|
| | | Início | Fim |
| 1 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto | Relatórios periódicos de acompanhamento do projeto | 1 | 36 |

AS

[Handwritten signatures]

FINEP


 MARCADOR DE REVISTA ESCRITA
 MÍNIMO DE 500X1 E 700X100MM

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS 11/2010
UBEA - PUCRS - TECNOPUC
Nº Protocolo: 10
B.2. EQUIPE EXECUTORA

| Nº | NOME | CPF | TITULAÇÃO | INSTITUIÇÃO/PAÍS ANO | ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO | INSTIT. | FUNÇÃO NO PROJETO | PARTICIP. NO PROJETO | | |
|----|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-----|---------------|
| | | | | | | | | H/S | Mês | Custelo |
| 1 | Roberto Astor Moschetta | 16733045087 | Mestre | UNISINOS - Brasil | Administração, Estratégia | PUCRS | COORDENADOR | 40 | 36 | Contrapartida |

ATIVIDADES:
5 - Implementação dos ambientes inovadores - 1ª dimensão: Convivência

- 1 - Espaços de convivência
- 2 - Auditório
- 3 - Arena

6 - Implementação dos ambientes inovadores - 2ª dimensão: Networking

- 1 - Salas de comunicação
- 2 - Espaços de reunião
- 3 - Salas para entidades associadas
- 4 - Sede da Incubadora RAIAR - Gestão de incubadas associadas
- 5 - Sede da administração do Global TECNOPUC

7 - Implementação dos ambientes inovadores - 3ª dimensão: Incubação de projetos & idéias

- 1 - Espaços de incubação de projetos e idéias
- 2 - Espaços de criatividade
- 3 - Sede do NAGI PUCRS

8 - Implementação dos ambientes inovadores - 4ª dimensão: Internacionalização

- 1 - Espaços para empresas

9 - Ativação dos ambientes inovadores

- 1 - Equipamentos para implantação da 1ª dimensão
- 2 - Equipamentos para implantação da 2ª dimensão
- 3 - Equipamentos para implantação da 3ª dimensão
- 4 - Equipamentos para implantação da 4ª dimensão
- 5 - Teste geral de funcionalidade

10 - Início das atividades sinérgicas do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC

- 1 - Evento de abertura do Global TECNOPUC
- 2 - Início da programação - Auditório
- 3 - Início da programação - Arena
- 4 - Início da programação - Exposições Culturais
- 5 - Processo de seleção para incubação de projetos & idéias
- 6 - Processo de seleção para ocupação dos espaços de criatividade
- 7 - Processo de seleção para entidades associadas

MCT

MCT

A

A

A

A

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|---|-------|----------------------|----|----|---------------|--|--|
| 8 - Processo de seleção de empresas para ocupação dos espaços de internacionalização | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Rui Jung Neto | 23322381072 | Graduado | Faculdade São Judas Tadeu | Administração | PUCRS | APOIO ADMINISTRATIVO | 20 | 36 | Contrapartida | | |
| ATIVIDADES: | | | | | | | | | | | | |
| 5 - Implementação dos ambientes inovadores - 1ª dimensão: Convivência | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Espaços de convivência | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Auditório | | | | | | | | | | | | |
| 3 - Arena | | | | | | | | | | | | |
| 6 - Implementação dos ambientes inovadores - 2ª dimensão: Networking | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Salas de comunicação | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Espaços de reunião | | | | | | | | | | | | |
| 3 - Salas para entidades associadas | | | | | | | | | | | | |
| 4 - Sede da Incubadora RAIAR - Gestão de incubadas associadas | | | | | | | | | | | | |
| 5 - Sede da administração do Global TECNOPUC | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Luis Humberto de Mello Willvock | 56745591049 | Doutor | UFRGS - Brasil | Gestão da Inovação, Alianças Estratégicas | PUCRS | APOIO TÉCNICO | 10 | 36 | Contrapartida | | |
| ATIVIDADES: | | | | | | | | | | | | |
| 10 - Início das atividades sinérgicas do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Evento de abertura do Global TECNOPUC | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Início da programação - Auditório | | | | | | | | | | | | |
| 3 - Início da programação - Arena | | | | | | | | | | | | |
| 4 - Início da programação - Exposições Culturais | | | | | | | | | | | | |
| 5 - Processo de seleção para incubação de projetos & idéias | | | | | | | | | | | | |
| 6 - Processo de seleção para ocupação dos espaços de criatividade | | | | | | | | | | | | |
| 7 - Processo de seleção para entidades associadas | | | | | | | | | | | | |
| 8 - Processo de seleção de empresas para ocupação dos espaços de internacionalização | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Patrícia da Silva Casagrande | 00221053018 | Graduado | PUCRS - Brasil | Secretariado Executivo | PUCRS | APOIO ADMINISTRATIVO | 10 | 36 | Contrapartida | | |
| ATIVIDADES: | | | | | | | | | | | | |
| 10 - Início das atividades sinérgicas do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Evento de abertura do Global TECNOPUC | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Início da programação - Auditório | | | | | | | | | | | | |
| 3 - Início da programação - Arena | | | | | | | | | | | | |
| 4 - Início da programação - Exposições Culturais | | | | | | | | | | | | |
| 5 - Processo de seleção para incubação de projetos & idéias | | | | | | | | | | | | |
| 6 - Processo de seleção para ocupação dos espaços de criatividade | | | | | | | | | | | | |
| 7 - Processo de seleção para entidades associadas | | | | | | | | | | | | |
| 8 - Processo de seleção de empresas para ocupação dos espaços de internacionalização | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Marta Karpouzaz | 55186599034 | Especialista | PUCRS - Brasil | Gerência de projetos | PUCRS | APOIO ADMINISTRATIVO | 2 | 36 | Contrapartida | | |

| ATIVIDADES: | | Marketing | PUCRS | APOIO TÉCNICO | 4 | 36 | Contrapartida |
|---|-----------------------|------------------------------------|--------|----------------|---|----|---------------|
| 11 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto | | | | | | | |
| 1 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto | | | | | | | |
| 6 | David Martin Jonhston | 44861508053 | Mestre | UFRGS - Brasil | | | |
| ATIVIDADES: | | Engenharia, Gestão do Conhecimento | PUCRS | PESQUISADOR | 4 | 36 | Contrapartida |
| 10 - Início das atividades sinérgicas do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC | | | | | | | |
| 1 - Evento de abertura do Global TECNOPUC | | | | | | | |
| 2 - Início da programação - Auditório | | | | | | | |
| 3 - Início da programação - Arena | | | | | | | |
| 4 - Início da programação - Exposições Culturais | | | | | | | |
| 5 - Processo de seleção para incubação de projetos & idéias | | | | | | | |
| 6 - Processo de seleção para ocupação dos espaços de criatividade | | | | | | | |
| 7 - Processo de seleção para entidades associadas | | | | | | | |
| 8 - Processo de seleção de empresas para ocupação dos espaços de internacionalização | | | | | | | |
| 11 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto | | | | | | | |
| 1 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto | | | | | | | |
| 7 | Eduardo Giugliani | 21022895087 | Mestre | UFRGS - Brasil | | | |
| ATIVIDADES: | | Engenharia, Gestão do Conhecimento | PUCRS | PESQUISADOR | 4 | 36 | Contrapartida |
| 1 - Elaboração do projeto arquitetônico executivo do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC | | | | | | | |
| 1 - Projeto arquitetônico - preliminar | | | | | | | |
| 2 - Projeto arquitetônico - anteprojeto | | | | | | | |
| 3 - Projeto arquitetônico - executivo | | | | | | | |
| 4 - Elaboração do orçamento | | | | | | | |
| 5 - Implementação dos ambientes inovadores - 1ª dimensão: Convivência | | | | | | | |
| 1 - Espaços de convivência | | | | | | | |
| 2 - Auditório | | | | | | | |
| 3 - Arena | | | | | | | |
| 6 - Implementação dos ambientes inovadores - 2ª dimensão: Networking | | | | | | | |
| 1 - Salas de comunicação | | | | | | | |
| 2 - Espaços de reunião | | | | | | | |
| 3 - Salas para entidades associadas | | | | | | | |
| 4 - Sede da Incubadora RAIAR - Gestão de incubadas associadas | | | | | | | |
| 5 - Sede da administração do Global TECNOPUC | | | | | | | |
| 7 - Implementação dos ambientes inovadores - 3ª dimensão: Incubação de projetos & idéias | | | | | | | |
| 1 - Espaços de incubação de projetos e idéias | | | | | | | |
| 2 - Espaços de criatividade | | | | | | | |
| 3 - Sede do NAGI PUCRS | | | | | | | |
| 8 - Implementação dos ambientes inovadores - 4ª dimensão: Internacionalização | | | | | | | |
| 1 - Espaços para empresas | | | | | | | |
| 10 - Início das atividades sinérgicas do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC | | | | | | | |
| 1 - Evento de abertura do Global TECNOPUC | | | | | | | |
| 2 - Início da programação - Auditório | | | | | | | |

MIP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|----------------------|---|----|---------------|
| 3 - Início da programação - Arena 4 - Início da programação - Exposições Culturais 5 - Processo de seleção para incubação de projetos & idéias 6 - Processo de seleção para ocupação dos espaços de criatividade 7 - Processo de seleção para entidades associadas 8 - Processo de seleção de empresas para ocupação dos espaços de internacionalização | | | | | | | | | | |
| 8 | Aline Baldo | 80876480059 | Graduado | PUCRS/BRASIL/2007 | Contábil | PUCRS | APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | 36 | Contrapartida |
| ATIVIDADES: | | | | | | | | | | |
| 11 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto 1 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto | | | | | | | | | | |
| 9 | Vanessa Maria Tavares de Souza | 96602139053 | Graduado | PUCRS/BRASIL/2007 | Contábil | PUCRS | APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | 36 | Contrapartida |
| ATIVIDADES: | | | | | | | | | | |
| 11 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto 1 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto | | | | | | | | | | |
| 10 | Leonardo Kichalowsky de Oliveira | 98915690044 | Graduado | PUCRS/BRASIL/2006 | Financeira | PUCRS | APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | 36 | Contrapartida |
| ATIVIDADES: | | | | | | | | | | |
| 11 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto 1 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto | | | | | | | | | | |
| 11 | Waneska Danuza Rathunde | 55965024053 | Graduado | PUCRS/BRASIL/2002 | Financeira | PUCRS | APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | 36 | Contrapartida |
| ATIVIDADES: | | | | | | | | | | |
| 11 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto 1 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto | | | | | | | | | | |
| 12 | David Martin Johnston | 44861508053 | Mestre | UFRGS - Brasil - 1995 | Administração de Marketing | PUCRS | APOIO TÉCNICO | 6 | 36 | Contrapartida |
| ATIVIDADES: | | | | | | | | | | |
| 11 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto 1 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto | | | | | | | | | | |
| 13 | Ricardo de Melo Batos | 37538411020 | Doutor | UFRGS - Brasil - 1998 | Ciências da Computação | PUCRS | COORDENADOR | 2 | 36 | Contrapartida |
| ATIVIDADES: | | | | | | | | | | |
| 11 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto 1 - Gestão e acompanhamento administrativo e financeiro do projeto | | | | | | | | | | |
| 14 | Flavio Buchabqui Rodrigues | 47051051091 | Graduado | PUCRS/Brasil | Engenharia Civil | PUCRS | APOIO ADMINISTRATIVO | 2 | 36 | Contrapartida |

ATIVIDADES:

1 - Elaboração do projeto arquitetônico executivo do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC

- 1 - Projeto arquitetônico - preliminar
- 2 - Projeto arquitetônico - anteprojetos
- 3 - Projeto arquitetônico - executivo
- 4 - Elaboração do orçamento

2 - Elaboração dos projetos complementares do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC

- 1 - Projeto elétrico e hidráulico
- 2 - Projeto estrutural
- 3 - Projeto de fundações
- 4 - Projeto de lógica e TIC

4 - Construção efetiva da nova edificação

- 1 - Serviços preliminares e gerais
- 2 - Infra-estrutura e fundações
- 3 - Supraestrutura, Pilares, vigas e lajes, escoramento
- 4 - Paredes e painéis
- 5 - Cobertura e proteções
- 6 - Revestimentos
- 7 - Pavimentações
- 8 - Instalações e equipamentos, elevadores e subestação
- 9 - Mobiliário (aquisição)
- 10 - Complementação da obra

5 - Implementação dos ambientes inovadores - 1ª dimensão: Convivência

- 1 - Espaços de convivência
- 2 - Auditório
- 3 - Arena

6 - Implementação dos ambientes inovadores - 2ª dimensão: Networking

- 1 - Salas de comunicação
- 2 - Espaços de reunião
- 3 - Salas para entidades associadas
- 4 - Sede da Incubadora RAIAR - Gestão de incubadas associadas
- 5 - Sede da administração do Global TECNOPUC

7 - Implementação dos ambientes inovadores - 3ª dimensão: Incubação de projetos & idéias

- 1 - Espaços de incubação de projetos e idéias
- 2 - Espaços de criatividade
- 3 - Sede do MAGI PUCRS

8 - Implementação dos ambientes inovadores - 4ª dimensão: Internacionalização

- 1 - Espaços para empresas

9 - Ativação dos ambientes inovadores

- 1 - Equipamentos para implantação da 1ª dimensão
- 2 - Equipamentos para implantação da 2ª dimensão
- 3 - Equipamentos para implantação da 3ª dimensão
- 4 - Equipamentos para implantação da 4ª dimensão
- 5 - Teste geral de funcionalidade

PH

PH

PH

PH

PH

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------|----------|------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---|----|---------------|
| 15 | Eliane Teresinha Salvi | 45728550053 | Graduado | UNISINOS/Brasil | Arquitetura e Urbanismo | PUCRS | APOIO ADMINISTRATIVO | 2 | 36 | Contrapartida |
| ATIVIDADES: | | | | | | | | | | |
| 1 - Elaboração do projeto arquitetônico executivo do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1 - Projeto arquitetônico - preliminar 2 - Projeto arquitetônico - anteprojecto 3 - Projeto arquitetônico - executivo 4 - Elaboração do orçamento | | | | | | | | | | |
| 3 - Processo de seleção da empresa para execução da obra | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1 - Elaboração do manual de encargos 2 - Elaboração do memorial descritivo 3 - Elaboração do cronograma físico-financeiro 4 - Obtenção de licenças 5 - Processo de seleção da empresa | | | | | | | | | | |
| 5 - Implementação dos ambientes inovadores - 1ª dimensão: Convivência | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1 - Espaços de convivência 2 - Auditório 3 - Arena | | | | | | | | | | |
| 6 - Implementação dos ambientes inovadores - 2ª dimensão: Networking | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1 - Salas de comunicação 2 - Espaços de reunião 3 - Salas para entidades associadas 4 - Sede da Incubadora RAIAR - Gestão de incubadas associadas 5 - Sede da administração do Global TECNOPUC | | | | | | | | | | |
| 7 - Implementação dos ambientes inovadores - 3ª dimensão: Incubação de projetos & idéias | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1 - Espaços de incubação de projetos e idéias 2 - Espaços de criatividade 3 - Sede do NAGI PUCRS | | | | | | | | | | |
| 8 - Implementação dos ambientes inovadores - 4ª dimensão: Internacionalização | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1 - Espaços para empresas | | | | | | | | | | |
| 9 - Ativação dos ambientes inovadores | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1 - Equipamentos para implantação da 1ª dimensão 2 - Equipamentos para implantação da 2ª dimensão 3 - Equipamentos para implantação da 3ª dimensão 4 - Equipamentos para implantação da 4ª dimensão 5 - Teste geral de funcionalidade | | | | | | | | | | |
| 16 | Eduardo Mortari | 99233738000 | Graduado | RITTER DOS REIS/BRASIL | Arquitetura e Urbanismo | PUCRS | APOIO ADMINISTRATIVO | 2 | 36 | Contrapartida |
| ATIVIDADES: | | | | | | | | | | |
| 1 - Elaboração do projeto arquitetônico executivo do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1 - Projeto arquitetônico - preliminar 2 - Projeto arquitetônico - anteprojecto 3 - Projeto arquitetônico - executivo 4 - Elaboração do orçamento | | | | | | | | | | |



3 - Processo de seleção da empresa para execução da obra

- 1 - Elaboração do manual de encargos
- 2 - Elaboração do memorial descritivo
- 3 - Elaboração do cronograma físico-financeiro
- 4 - Obtenção de licenças
- 5 - Processo de seleção da empresa

5 - Implementação dos ambientes inovadores - 1ª dimensão: Convivência

- 1 - Espaços de convivência
- 2 - Auditório
- 3 - Arena

6 - Implementação dos ambientes inovadores - 2ª dimensão: Networking

- 1 - Salas de comunicação
- 2 - Espaços de reunião
- 3 - Salas para entidades associadas
- 4 - Sede da Incubadora RAIAR - Gestão de incubadas associadas
- 5 - Sede da administração do Global TECNOPUC

7 - Implementação dos ambientes inovadores - 3ª dimensão: Incubação de projetos & idéias

- 1 - Espaços de incubação de projetos e idéias
- 2 - Espaços de criatividade
- 3 - Sede do MAGI PUCRS

8 - Implementação dos ambientes inovadores - 4ª dimensão: Internacionalização

- 1 - Espaços para empresas

9 - Ativação dos ambientes inovadores

- 1 - Equipamentos para implantação da 1ª dimensão
- 2 - Equipamentos para implantação da 2ª dimensão
- 3 - Equipamentos para implantação da 3ª dimensão
- 4 - Equipamentos para implantação da 4ª dimensão
- 5 - Teste geral de funcionalidade

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|--------------|------------|-------|----------------------|---|----|---------------|
| 17 | Frederico Padilha Garcia | 01165963094 | 2o. grau | PUCRS/Brasil | Desenhista | PUCRS | APOIO ADMINISTRATIVO | 2 | 36 | Contrapartida |
|----|--------------------------|-------------|----------|--------------|------------|-------|----------------------|---|----|---------------|

ATIVIDADES:**1 - Elaboração do projeto arquitetônico executivo do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC**

- 1 - Projeto arquitetônico - preliminar
- 2 - Projeto arquitetônico - anteprojeto
- 3 - Projeto arquitetônico - executivo
- 4 - Elaboração do orçamento

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------|----------|-------------------|---------------------|-------|----------------------|---|----|---------------|
| 18 | Felipe Praetzel Andrighetti | 68484267091 | Graduado | PUCRS/Brasil/2002 | Engenharia Elétrica | PUCRS | APOIO ADMINISTRATIVO | 2 | 36 | Contrapartida |
|----|-----------------------------|-------------|----------|-------------------|---------------------|-------|----------------------|---|----|---------------|

ATIVIDADES:**1 - Elaboração do projeto arquitetônico executivo do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC**

- 1 - Projeto arquitetônico - preliminar
- 2 - Projeto arquitetônico - anteprojeto
- 3 - Projeto arquitetônico - executivo
- 4 - Elaboração do orçamento

[Handwritten signatures and initials]

2 - Elaboração dos projetos complementares do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC

- 1 - Projeto elétrico e hidráulico
- 2 - Projeto estrutural
- 3 - Projeto de fundações
- 4 - Projeto de lógica e TIC

4 - Construção efetiva da nova edificação

- 1 - Serviços preliminares e gerais
- 2 - Infra-estrutura e fundações
- 3 - Superestrutura, Pilares, vigas e lages, escoramento
- 4 - Paredes e painéis
- 5 - Cobertura e proteções
- 6 - Revestimentos
- 7 - Pavimentações
- 8 - Instalações e equipamentos, elevadores e subestação
- 9 - Mobiliário (aquisição)
- 10 - Complementação da obra

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------|----------|-------------------|------------------|-------|----------------------|---|----|---------------|
| 19 | Clóvis Air Almeida Marcanth | 07637101053 | Graduado | UFRGS/Brasil/1975 | Engenharia Civil | PUCRS | APOIO ADMINISTRATIVO | 2 | 36 | Contrapartida |
|----|-----------------------------|-------------|----------|-------------------|------------------|-------|----------------------|---|----|---------------|

ATIVIDADES:**1 - Elaboração do projeto arquitetônico executivo do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC**

- 1 - Projeto arquitetônico - preliminar
- 2 - Projeto arquitetônico - anteprojeto
- 3 - Projeto arquitetônico - executivo
- 4 - Elaboração do orçamento

2 - Elaboração dos projetos complementares do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC

- 1 - Projeto elétrico e hidráulico
- 2 - Projeto estrutural
- 3 - Projeto de fundações
- 4 - Projeto de lógica e TIC

4 - Construção efetiva da nova edificação

- 1 - Serviços preliminares e gerais
- 2 - Infra-estrutura e fundações
- 3 - Superestrutura, Pilares, vigas e lages, escoramento
- 4 - Paredes e painéis
- 5 - Cobertura e proteções
- 6 - Revestimentos
- 7 - Pavimentações
- 8 - Instalações e equipamentos, elevadores e subestação
- 9 - Mobiliário (aquisição)
- 10 - Complementação da obra

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|-------------|----------|--------------------|------------------------|-------|----------------------|---|----|---------------|
| 20 | José Roni Rodrigues Ávila | 18375901091 | 2o. grau | PAROBÉ/Brasil/1976 | Técnico em Edificações | PUCRS | APOIO ADMINISTRATIVO | 2 | 36 | Contrapartida |
|----|---------------------------|-------------|----------|--------------------|------------------------|-------|----------------------|---|----|---------------|

ATIVIDADES:**1 - Elaboração do projeto arquitetônico executivo do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC**

- 1 - Projeto arquitetônico - preliminar
- 2 - Projeto arquitetônico - anteprojeito
- 3 - Projeto arquitetônico - executivo
- 4 - Elaboração do orçamento
- 2 - Elaboração dos projetos complementares do Global TECNOPUC - Centro de Inovação, Criatividade e Networking do TECNOPUC**
 - 1 - Projeto elétrico e hidráulico
 - 2 - Projeto estrutural
 - 3 - Projeto de fundações
 - 4 - Projeto de lógica e TIC
- 4 - Construção efetiva da nova edificação**
 - 1 - Serviços preliminares e gerais
 - 2 - Infra-estrutura e fundações
 - 3 - Supraestrutura, Pilares, vigas e lages, escoreamento
 - 4 - Paredes e painéis
 - 5 - Cobertura e proteções
 - 6 - Revestimentos
 - 7 - Pavimentações
 - 8 - Instalações e equipamentos, elevadores e subestação
 - 9 - Mobiliário (aquisição)
 - 10 - Complementação da obra



FINEP



Associação de Instituições de Ensino Superior
 inscrita no CNPJ nº 07.000.000/0001-00

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS 11/2010

UBEA - PUCRS - TECNOPUC

Nº Protocolo: 10

B.3 ORÇAMENTO

B.3.1 PLANO DE APLICAÇÃO

(Valores em R\$)

| Código | Grupos/Elementos de Despesas | FNDCT/ FINEP | CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|-------------------------------|---|-----------------|---------------|----------|----------|--------------|-----------------|----------|------------------|----------|------|----------|------|----------|---------------------|
| | | | PROponente | | Executor | | Co-Executor(ES) | | Interveniente(S) | | Fin. | Não Fin. | Fin. | Não Fin. | |
| | | | Fin. | Não Fin. | Fin. | Não Fin. | Fin. | Não Fin. | Fin. | Não Fin. | | | | | |
| 3. DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477.932,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477.932,84 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477.932,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477.932,84 |
| 31.00.11/12 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.274,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.274,08 |
| 31.00.13 | Obrigações Patronais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.658,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.658,76 |
| 33.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.14/15 | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.30 | Material de Consumo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.36 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.39 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.18 | Serviços de Terceiros - Bolsas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.874.000,00 |
| 44.00.00 | Investimentos | | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.874.000,00 |
| 44.00.51 | Obras e Instalações | | 7.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.824.000,00 |
| 44.00.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 7.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574.000,00 | 1.477.932,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.351.932,84 |

FINEP


MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS 11/2010

UBEA - PUCRS - TECNOPUC

Nº Protocolo: 10

B.3.3. ORÇAMENTO

B.3.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / FNDCT

(Valores em R\$)

| Código | METAS FINANCEIRAS Grupos/Elementos de Despesas | PARCELAS (MÊS) | | | TOTAL |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1ª (1) | 2ª (7) | 3ª (13) | |
| 3. DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.11/12 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.14/15 | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.36 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.39 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.18 | Serviços de Terceiros - Bolsas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 44.00.00 | Investimentos | 3.942.667,50 | 1.942.667,50 | 1.414.665,00 | 7.300.000,00 |
| 44.00.51 | Obras e Instalações | 3.942.667,50 | 1.942.667,50 | 1.414.665,00 | 7.300.000,00 |
| 44.00.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.917.667,50 | 1.917.667,50 | 1.414.665,00 | 7.250.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 3.942.667,50 | 1.942.667,50 | 1.414.665,00 | 7.300.000,00 |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE - AV. BRÁS CUBAS, 2308 - BRAS CUBAS - RECIFE - PE - 50630-910
INSTITUTO DE LICENCIATURA
IME



MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010**

UBEA - PUCRS - TECNOPUC

**Nº Protocolo:
10**

B.3 ORÇAMENTO

B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Instituição: Interveniante: ASSOCIAÇÃO SUL RIOGRANDENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

(Valores em R\$)

| METAS FINANCEIRAS | | CONTRAPARTIDA | | TOTAL |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------|-------------|
| Código | Grupos/Elementos de Despesas | RECURSOS FINANCEIROS | RECURSOS NÃO FINANCEIROS | |
| 3. DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.11/12 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.14/15 | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.36 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.39 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.18 | Serviços de Terceiros - Bolsas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B.3 ORÇAMENTO

B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Instituição: Interveniante: Seção Rio Grande do Sul, Brasil do Project Management Institute (Valores em R\$)

| METAS FINANCEIRAS | | CONTRAPARTIDA | | TOTAL |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------------|-------|
| Código | Grupos/Elementos de Despesas | RECURSOS FINANCEIROS | RECURSOS NÃO FINANCEIROS | |
| 3. DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.11/12 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.14/15 | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|------|------|-------------|
| 33.00.36 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.39 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.18 | Serviços de Terceiros - Bolsas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B.3 ORÇAMENTO

B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Instituição: Interveniante: FUNDAÇÃO CDI - PENSAMENTO DIGITAL

(Valores em R\$)

| METAS FINANCEIRAS | | CONTRAPARTIDA | | TOTAL |
|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------|-------------|
| Código | Grupos/Elementos de Despesas | RECURSOS FINANCEIROS | RECURSOS NÃO FINANCEIROS | |
| 3. DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.11/12 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.14/15 | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.36 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.39 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.18 | Serviços de Terceiros - Bolsas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B.3 ORÇAMENTO

B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Instituição: Interveniante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SOFTWARE E INTERNET REGIONAL RS

(Valores em R\$)

| METAS FINANCEIRAS | | CONTRAPARTIDA | | TOTAL |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------------|-------|
| Código | Grupos/Elementos de Despesas | RECURSOS FINANCEIROS | RECURSOS NÃO FINANCEIROS | |
| 3. DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.11/12 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|------|------|-------------|
| 33.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.14/15 | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.36 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.39 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.18 | Serviços de Terceiros - Bolsas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B.3 ORÇAMENTO

B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Instituição: Interveniante: Federação das Associações dos Jovens Empresários do Rio Grande do Sul

(Valores em R\$)

| METAS FINANCEIRAS | | CONTRAPARTIDA | | TOTAL |
|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------|-------------|
| Código | Grupos/Elementos de Despesas | RECURSOS FINANCEIROS | RECURSOS NÃO FINANCEIROS | |
| 3. DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.11/12 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.14/15 | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.36 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.39 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.18 | Serviços de Terceiros - Bolsas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B.3 ORÇAMENTO

B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Instituição: Interveniante: Instituto Empreender Endeavor Brasil

(Valores em R\$)

| METAS FINANCEIRAS | | CONTRAPARTIDA | | TOTAL |
|-------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| Código | Grupos/Elementos de Despesas | RECURSOS FINANCEIROS | RECURSOS NÃO FINANCEIROS | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 3. DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.11/12 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.14/15 | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.36 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.39 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.18 | Serviços de Terceiros - Bolsas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B.3 ORÇAMENTO

B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Instituição: Interveniante: CAIXA ESTADUAL S.A - AGÊNCIA DE FOMENTO / RS

(Valores em R\$)

| Código | METAS FINANCEIRAS Grupos/Elementos de Despesas | CONTRAPARTIDA | | TOTAL |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------|-------------|
| | | RECURSOS FINANCEIROS | RECURSOS NÃO FINANCEIROS | |
| 3. DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.11/12 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.14/15 | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.36 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.39 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.18 | Serviços de Terceiros - Bolsas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B.3 ORÇAMENTO

B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Instituição: Interveniante: ABINEE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E


**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010**
UBEA - PUCRS - TECNOPUC
**Nº Protocolo:
10**
B.3 ORÇAMENTO
B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA
Instituição: Executor: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA

(Valores em R\$)

| METAS FINANCEIRAS | | CONTRAPARTIDA | | TOTAL |
|--------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Código | Grupos/Elementos de Despesas | RECURSOS FINANCEIROS | RECURSOS NÃO FINANCEIROS | |
| 3. | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.477.932,84 | 1.477.932,84 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 1.477.932,84 | 1.477.932,84 |
| 31.00.11/12 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 933.274,08 | 933.274,08 |
| 31.00.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 544.658,76 | 544.658,76 |
| 33.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.14/15 | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.36 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.39 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.18 | Serviços de Terceiros - Bolsas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | DESPESAS DE CAPITAL | 574.000,00 | 0,00 | 574.000,00 |
| 44.00.00 | Investimentos | 574.000,00 | 0,00 | 574.000,00 |
| 44.00.51 | Obras e Instalações | 574.000,00 | 0,00 | 574.000,00 |
| 44.00.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 574.000,00 | 1.477.932,84 | 2.051.932,84 |

| METAS FINANCEIRAS | | CONTRAPARTIDA | | TOTAL |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------|-------------|
| Código | Grupos/Elementos de Despesas | RECURSOS FINANCEIROS | RECURSOS NÃO FINANCEIROS | |
| 3. DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.11/12 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.14/15 | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.36 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.39 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.18 | Serviços de Terceiros - Bolsas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010**

UBEA - PUCRS - TECNOPUC

**Nº Protocolo:
10**

B.3 ORÇAMENTO

B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Instituição: Proponente: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA

(Valores em R\$)

| METAS FINANCEIRAS | | CONTRAPARTIDA | | TOTAL |
|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------|-------------|
| Código | Grupos/Elementos de Despesas | RECURSOS FINANCEIROS | RECURSOS NÃO FINANCEIROS | |
| 3. DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.11/12 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.00.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.14/15 | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.36 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.00.39 | Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.18 | Serviços de Terceiros - Bolsas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.00.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MOA
f
f
A
R
MH



FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010**

UBEA - PUCRS - TECNOPUC

**Nº Protocolo:
10**

B.3. ORÇAMENTO

B.3.4 RELAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS/FNDCT

44.00.51: Obras e Instalações

| PUCRS | | | | | |
|---|---|------------|------|---------------------|--------------|
| Descrição | Finalidade | Destinação | Qtd. | Valor Unitário(R\$) | Total (R\$) |
| Serviços Preliminares e Gerais | Instalações provisórias de canteiro, máquinas e ferramentas, andaimes e proteções, administração da obra, transportes internos e limpeza permanente | PUCRS | 1 | 870.600,00 | 870.600,00 |
| Infra-estrutura | Preparo do terreno, locação da obra, estaqueamento e baldrames | PUCRS | 1 | 236.150,00 | 236.150,00 |
| Supra-estrutura | Concreto armado de lajes, vigas e pilares, e escoramento metálico | PUCRS | 1 | 1.250.400,00 | 1.250.400,00 |
| Paredes e painéis - Alvenarias | Paredes de tijolos, encunhamentos e vergas | PUCRS | 1 | 46.313,00 | 46.313,00 |
| Paredes e painéis - Esquadrias de madeira com ferragens | Portas de madeira e ferragens | PUCRS | 1 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| Paredes e painéis - Divisórias | Divisórias de alumínio/Eucatex com vidros e divisórias de gesso acartonado | PUCRS | 1 | 403.300,00 | 403.300,00 |
| Paredes e painéis - Pele de vidro | Estrutura de alumínio com vidros verdes | PUCRS | 1 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| Paredes e painéis - Serralheria | Corrimãos metálicos | PUCRS | 1 | 39.925,00 | 39.925,00 |
| Coberturas e proteções | Telhas metálicas, funilaria, telhado verde e impermeabilizações | PUCRS | 1 | 207.080,00 | 207.080,00 |
| Revestimento, Elementos decorativos e Pinturas | Rebocos, azulejos, forros e pinturas | PUCRS | 1 | 373.511,00 | 373.511,00 |
| Pavimentações | Contra-pisos, pisos cerâmicos, pisos vinílicos, pisos de pedra e rodapés, degraus e soleiras | PUCRS | 1 | 465.900,00 | 465.900,00 |
| Instalações e Equipamentos - Instalações elétricas/lógica | Tubulação e calixas, quadros elétricos, fiação, luminárias e aparelhos | PUCRS | 1 | 722.665,00 | 722.665,00 |
| Instalações e Equipamentos - Instalações de ar-condicionado | Dutos e equipamentos | PUCRS | 1 | 1.281.140,00 | 1.281.140,00 |
| Instalações e Equipamentos - Instalações hidro-sanitárias | Tubulações e caixas, louças, tampos, metais e acessórios | PUCRS | 1 | 96.100,00 | 96.100,00 |
| Instalações e Equipamentos - Instalações contra incêndio | Redes de detecção, alarmes, sprinklers, hidrantes e extintores | PUCRS | 1 | 242.000,00 | 242.000,00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

| | | | | | |
|--|--|-------|---|------------|------------|
| Instalações e Equipamentos - Elevadores | Elevadores | PUCRS | 1 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| Instalações e Equipamentos - Subestação transformadora | Transformadores, quadro geral e chaves | PUCRS | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Complementação da obra | Amemates e limpeza final da obra | PUCRS | 1 | 18.016,00 | 18.016,00 |

VALOR TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA: 7.250.000,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES

00.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES

| Descrição | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Unidade | Valor Total (R\$) |
|--|------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------|
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 260.000,00 | 260.000,00 | PUCRS | 260.000,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 | PUCRS | 300.000,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 18.016,00 | 18.016,00 | PUCRS | 18.016,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 260.000,00 | 260.000,00 | PUCRS | 260.000,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 | PUCRS | 300.000,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 18.016,00 | 18.016,00 | PUCRS | 18.016,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 260.000,00 | 260.000,00 | PUCRS | 260.000,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 | PUCRS | 300.000,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 18.016,00 | 18.016,00 | PUCRS | 18.016,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 260.000,00 | 260.000,00 | PUCRS | 260.000,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 | PUCRS | 300.000,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 18.016,00 | 18.016,00 | PUCRS | 18.016,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 260.000,00 | 260.000,00 | PUCRS | 260.000,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 | PUCRS | 300.000,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 18.016,00 | 18.016,00 | PUCRS | 18.016,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 260.000,00 | 260.000,00 | PUCRS | 260.000,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 | PUCRS | 300.000,00 |
| Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos | 1 | 18.016,00 | 18.016,00 | PUCRS | 18.016,00 |

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large signature and some illegible text.

Handwritten signature or initials in the top right corner.



Ministério de Ciência e Tecnologia

**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010**

UBEA - PUCRS - TECNOPUC

**Nº Protocolo:
10**

B.3. ORÇAMENTO

B.3.4 RELAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS/FNDCT

44.00.52: Equipamento e Material Permanente Nacional

| PUCRS | | | | | |
|------------|--|------------|------|---------------------|-------------|
| Descrição | Finalidade | Destinação | Qtd. | Valor Unitário(R\$) | Total (R\$) |
| Mobiliário | Mobiliário para as áreas de convivência, networking, incubação de projetos e idéias, e internacionalização | PUCRS | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 |

VALOR TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:

50.000,00

MA

A:

0
F
K
8
MH



Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Pernambuco

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010

UBEA - PUCRS - TECNOPUC

Nº Protocolo:
10

C.2. BOLSAS

C.2.2 RELAÇÃO DAS BOLSAS SOLICITADAS

| Nº: | Nome: | Instituição: | Modalidade/ Nível da Bolsa | Meses: | Mensalidade: | Passagens: | Tx.Inscrição: | Custo Total: |
|----------------|-------|--------------|----------------------------------|--------|--------------|------------|---------------|-----------------|
| Valores Totais | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

